

**HOJA DE RUTA ELABORADA POR LA CIUDADANIA PARA LLEVAR ADELANTE EL
 PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2025**

Para cumplir con los objetivos de participar protagónicamente en la rendición de cuentas periodo 2025 con las Empresa Pública Municipal “MOVILIDAD DE MANTA-EP”, una vez habiendo participado de la capacitación sobre la guía del proceso de Rendición de Cuentas se procede conjuntamente a elaborar la presente hoja de ruta para el proceso de rendición de cuentas del año fiscal 2025, con el fin de cumplir con los objetivos de planificar las actividades en base a la **RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-004-O-2026-0030 28-01-2026**.

Mediante Oficio Nro. CPCCS-SNRC-2026-0358-OF, emitido por el CPCCS de fecha 11 de mayo, se autoriza de manera excepcional que la fase de deliberación pública de la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Manta EP se realice de forma virtual, debido a riesgos de seguridad, conforme a lo establecido en los artículos 35 al 40 del Reglamento de Rendición de Cuentas y en el Decreto Ejecutivo No. 353. La hoja de ruta se presenta de la siguiente manera:

HOJA DE RUTA			
ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE
Acciones a ser realizada de acuerdo a las fases del proceso	En función del cronograma de rendición de cuentas	Sitio específico donde se realizará la actividad	Los responsables serán designados por la Asamblea.
FASE 1 PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MANTA (1 febrero – 31 marzo 2026)			
Solicitud de requerimientos de la Asamblea Ciudadana de Manta	26 febrero 2026	Empresa Pública Municipal “MOVILIDAD DE MANTA-EP”	Equipo técnico Ciudadano de la Asamblea Ciudadana de Manta
Entrega de requerimientos a la Asamblea Ciudadana de Manta (POA, PLAN PRESUPUESTARIO)	03 marzo 2026	Asamblea Ciudadana de Manta, por correo electrónico y en físico en domicilio	Equipo Técnico Empresa Pública Municipal “MOVILIDAD DE MANTA-EP”
Consulta a la ciudadanía para levantar temas sobre los cuales quiere que la Empresa Pública Municipal “MOVILIDAD DE MANTA-EP” rinda cuenta	6 marzo 2026	Asamblea Ciudadana de Manta	Equipo técnico de la Asamblea Ciudadana de Manta y la Ciudadanía en general
Entrega del listado de temas a la Empresa Pública Municipal “MOVILIDAD DE MANTA-EP” de lo que se requiere se rinda cuenta (Oficio de la ciudadanía con temas y preguntas).	16 marzo 2026	Empresa Pública Municipal “MOVILIDAD DE MANTA-EP”	Asamblea Ciudadana de Manta

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR - MOVILIDAD DE MANTA EP INTERVENCIÓN TEMPORAL Y SUBSIDIARIA CRONOGRAMA

Conformación del Equipo técnico Mixto y las dos Comisiones Mixta	30 marzo 2026	Sala de Reuniones de la Terminal Terrestre	Comisión Mixta 1 (liderada por la Empresa Pública Municipal "MOVILIDAD DE MANTA-EP") de evaluación de la gestión institucional e informe. Comisión Mixta 2 (liderada por la Asamblea Ciudadana) de deliberación pública, evaluación ciudadana, difusión, convocatoria, mesas de trabajo y sistematización de aportes ciudadanos
Elaboración de la Hoja de Ruta	30 marzo 2026	Sala de Reuniones de la Terminal Terrestre	Comisión Mixta 1 (liderada por la Empresa Pública Municipal "MOVILIDAD DE MANTA-EP") de evaluación de la gestión institucional e informe. Comisión Mixta 2 (liderada por la Asamblea Ciudadana) de deliberación pública, evaluación ciudadana, difusión, convocatoria, mesas de trabajo y sistematización de aportes ciudadanos
FASE 2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME INSTITUCIONAL (1 – 30 Abril 2026)			
Elaboración de la información cualitativa, cuantitativa de la gestión anual 2025 obligatorio y evaluación de resultados alcanzados, la implementación de enfoques de igualdad y los temas de rendición de cuentas	2 de abril - 6 abril 2026	Sala de Reuniones de la Terminal Terrestre	Comisión Mixta 1
Entrega de informe redactado, formulario obligatorio de Rendición de Cuentas 2025 y respuestas a la Ciudadanía de la gestión 2025 (10 días antes de la deliberación)	15 abril 2026	Correo electrónico y en físico a la Asamblea Ciudadana de Manta	Empresa Pública Municipal "MOVILIDAD DE MANTA-EP"
Organización de la deliberación pública (entrega del mapeo de actores, convocatoria, difusión, metodología de las mesas de trabajo y sistematización de los aportes ciudadanos (10 días antes de la deliberación)	16 abril 2026	Sala de Reuniones de la Terminal Terrestre	Comisión Mixta 2
FASE 3 DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL (1 – 31 Mayo 2026)			

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR - MOVILIDAD DE MANTA EP INTERVENCIÓN TEMPORAL Y SUBSIDIARIA CRONOGRAMA


Evaluación de informe narrativo, el formulario Excel y los temas de Rendición de Cuentas período 2025 de la Empresa Pública Municipal "MOVILIDAD DE MANTA-EP"	11 de mayo 2026	Asamblea Ciudadana	Asamblea Ciudadana
Entrega de alcance a la Asamblea Ciudadana	13 de mayo 2026	Correo electrónico y en físico al equipo técnico ciudadano	Equipo Técnico Empresa Pública Municipal "MOVILIDAD DE MANTA-EP"
Seguimiento al proceso de convocatoria y difusión de la deliberación pública.	CONVOCATORIA PÚBLICA A LA CIUDADANÍA El 15 de mayo 2026: Empresa Pública Municipal "MOVILIDAD DE MANTA-EP" DIFUSIÓN 10 días termino previo a la deliberación pública: 1. DEL LINK DE LOS INFORMES. 2. FECHA, LUGAR, HORA DE LA DELIBERACIÓN.	Convocatoria abierta y pública de la deliberación: Canales online (redes sociales, plataforma web, whatsapp) Correos electrónicos, convocatoria prioritaria a la Asamblea Ciudadana y presidentes barriales.	Equipo Técnico Mixto, Asamblea Ciudadana de Manta y Equipo Técnico de la Empresa Pública Municipal "MOVILIDAD DE MANTA-EP"
1. Participación Ciudadana en la deliberación pública 2. Mesas técnicas ciudadanas, recoger recomendaciones 3. Firma de acta con las recomendaciones 4. Transmisión en vivo por redes sociales institucional de todo el proceso deliberativo 5. Link del informe narrativo y formulario preliminar en la página web, redes sociales institucional 6. Link de aporte ciudadano durante 10 días termino, posterior	02 de junio 2026 Empresa Pública Municipal "MOVILIDAD DE MANTA-EP"	Virtual	Comisión Mixta 2

al acto deliberativo en la página web o redes sociales institucional			
7. Sistematización de aportes ciudadanos			
FASE 4			
INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO (1 – 30 junio 2026)			
Entrega del plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana de Manta	17 junio 2026	Correo electrónico y en físico a la Asamblea Ciudadana de Manta	Equipo Técnico Empresa Pública Municipal "MOVILIDAD DE MANTA-EP"
Carga del plan de trabajo en el CPCCS	18 junio 2026	Plataforma del CPCCS	Equipo Técnico Empresa Pública Municipal "MOVILIDAD DE MANTA-EP"

Nombres y Firmas de la **Asamblea Ciudadana de Manta**, para el proceso de Rendición de Cuentas 2025:




Sra. Esmeralda Cumandá Bolagay
ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA




Sr. Oswaldo Bravo Villagómez
ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA

Miembros de la Comisión de Movilidad de Manta-EP




Lic. Rebeca Espinoza Torres
MOVILIDAD DE MANTA-EP



Ing. Christian Villagomez Vargas
MOVILIDAD DE MANTA-EP




Ing. David Calderón Moreno
MOVILIDAD DE MANTA-EP



Ing. Luis Alberto Nicola Macias
MOVILIDAD DE MANTA-EP



Ing. Mauricio Cabezas Cabrera
MOVILIDAD DE MANTA-EP



Ab. Jennifer Rodríguez Arteaga
MOVILIDAD DE MANTA -EP